

การติดตามโครงการของ สดช. ปีงบประมาณ 64 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564)

ที่	หน่วยงาน	โครงการ	งบฯ จัดสรร (ลบ.)	ร้อยละ	งบฯ ผูกพันสัญญา (ลบ.)	คงเหลือ (จากผูกพันสัญญา) (ลบ.)
1	อช.	จัดทำนโยบายการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (Non – Geostationary Satellite Orbit: NGSO) ที่มีโซดาวเทียม สื่อสารเข้ามาให้บริการภายในประเทศ (ระยะเวลา 180 วัน: 3 งวด) 30 มี.ค 64 - 25 ก.ย. 64 (ลงนามสัญญาแล้ว)	2.9053	0.21	2.8500	0.0553
2	ศก.	ศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 (ระยะเวลา 270 วัน: 3 งวด) 4 มี.ค 64 - 29 พ.ย. 64 (ลงนามสัญญาแล้ว)	9.2391	0.65	8.9000	0.3391
3	ศก.	จัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์ สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ 2 (ระยะเวลา 270 วัน: 4 งวด) 5 มี.ค 64 - 30 พ.ย. 64 (ลงนามสัญญาแล้ว)	3.3174	0.23	3.3017	0.0157
4	ยศ	ติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ระยะเวลา 270 วัน: 4 งวด) 8 มี.ค 64 - 3 ธ.ค. 64 (ลงนามสัญญาแล้ว)	2.6250	0.19	2.6000	0.0250
5	สค.	วิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและ ส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ (ระยะเวลา 270 วัน: 4 งวด 25 ก.พ 64 - 22 พ.ย. 64) (ลงนามสัญญาแล้ว)	2.5882	0.18	2.2000	0.3882
6	สค.	พัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability: D4D) (ระยะเวลา 270 วัน: 4 งวด) 18 ก.พ. 64 - 12 พ.ย. 64 (ลงนามสัญญาแล้ว)	3.6753	0.26	3.5000	0.1753
7	คท.	กำกับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (ระยะเวลา 270 วัน: 4 งวด) 7 เม.ย 64 - 1 ม.ค. 65 (จ่ายล่วงหน้าวันลงนามสัญญา 15% ส่วนที่เหลือแบ่งจ่าย 4 งวดเท่าๆ กัน)	1.9650	0.14	1.9500	0.0150
8	สสธ.	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	0.6700	0.05		
9	สสธ.	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ สดช.	0.9824	0.07		
10	สสธ.	ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	0.7080	0.05		
11	คท.	บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (ระยะเวลา 360 วัน: 6 งวด) 1 มี.ค 64 - 23 ก.พ. 65 (จ่ายล่วงหน้าวันลงนามสัญญา 30% ส่วนที่เหลือแบ่งจ่าย 6 งวดเท่าๆ กัน)	346.3320	24.45		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ	งบฯ จัดสรร (ลบ.)	ร้อยละ	งบฯ ผูกพันสัญญา (ลบ.)	คงเหลือ (จากผูกพัน สัญญา) (ลบ.)
12	คท.	บริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะ (Smart Sign On) (ระยะเวลา 360 วัน: 6 งวด) 15 มี.ค 64 - 9 มี.ค. 65 (จ่ายล่วงหน้าวันลงนามสัญญา 30% ส่วนที่เหลือแบ่งจ่าย 6 งวดเท่าๆ กัน)	27.6750	1.95	27.6000	0.0750
13	สค.	ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม การเข้าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ 2 (250 ศูนย์ใหม่) (ระยะเวลา 365 วัน: 4 งวด) 25 มี.ค 64 - 24 มี.ค 65	147.8700	10.44		
14	สค.	ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล (ระยะเวลา 360 วัน: 5 งวด) 12 มี.ค 64 - 7 มี.ค. 65 (ลงนามสัญญาแล้ว)	17.6199	1.24	16.6000	1.0199
15	คท.	พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) (ระยะเวลา 210 วัน: 5 งวด) 23 มี.ค 64 - 28 ก.ย. 64 (จ่ายล่วงหน้าวันลงนามสัญญา 30% ส่วนที่เหลือแบ่งจ่าย 5 งวด งวดที่ 1 40% อีก 4 งวดๆ ละ 15%)	845.7631	59.71		
16	ขค.	ปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล กิจกรรม จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ของสำนักงาน คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ระยะเวลา 270 วัน: 4 งวด 24 ก.พ 64 - 20 พ.ย. 64) (ลงนามสัญญาแล้ว)	2.5156	0.18	2.4306	0.0850
รวมเงิน (รายไตรมาส)			1416.4513		71.9323	2.1935
รวมเงิน (สะสม)						